

# Commune de Monblanc

## Projets, Investissements 2017, 2018

Avancement au 06 Mars 2017



Projets	Responsable	Statut	Coût	Prior.
<b>Urbanisme</b>				
.PLU Phase 2,3	PD	engagé	13 000 €	1
.Ruine entrée Village (quelle solution?)	AG			1
.Préemption chemin Verdaulon	AG			
.Préemption jardin Roger (extension école)	AG			1
<b>Travaux Terrain aménagé</b>				
.Jeux d'enfants	AG, MC	engagé	18 000 €	1
.Alimentation électrique (3 prises 16 A)	AG, MC		1 000 €	1
.Drains (petit terrain combler le fossé)	AG,MC		?	1
.Cabane à outils, récupérateur d'eau	AG, MC		1 000 €	1
.Goudron parking, traçage	AG, MC		2 700 €	1
.Bordures bois parking	AG, MC	engagé	1 000 €	1
.Tables , bancs	AG, MC	engagé	1 600 €	1
<b>Travaux Bâtiments communaux</b>				
.Salle polyvalente (agrandissement) (120 000 €) (Archi)			4 000 €	2
.Aménagement Bureau du Maire(Bureau, Porte Archives.	Secret.)	reporté		2
.Isolation plafond Mairie	AG,MC		?	1
.Pompe à chaleur Mairie		reporté		2
.Columbarium au Quimbat	AG		5 700 €	1
.Columbarium La Hillaire		reporté		2
.Eglise, plafond , électricité (devis plafond 25 000 €)		reporté		3
.Parking sous Mairie	AG,MC			2
.Local technique Municipal (reflexion sur emplacement)				2
.Parking cimetièrre Quimbat				3
.Fenêtre église				2
<b>Travaux d'infrastructure</b>				
.Elargissement Chemin de la Oule	AG,MC		3 000 €	1
.Aménagement Croix, Monuments aux Morts (attente CA	AG,MC			1
.Aménagement zones poubelles			SICTOM	1
.Chemin de la Fontaine aménagement terre	AG,MC		0	1
.Bosses goudron ralentisseur village (département)	PD		0	2
.Chemin vestiaires terrain de foot	ML		COLAS	1
.chemin de randonnées à identifier	JLS		0	2
<b>Travaux imprévus</b>			9 000 €	
			total	<b>60 000 €</b>